

Apresentação

A **Pechprojetos/SafeIn** trabalham para dar suporte às empresas em seus problemas de engenharia de projeto, segurança de processo e produção.



Improving Plant

As empresas querem executar os projetos, mas tem dificuldade em priorizá-los e executá-los. Nós temos a tecnologia para realizar esta priorização/execução com eficiência, agilidade e envolvimento.



Improving Plant

Gerenciamos os projetos desde a sua origem até o seu fechamento.



Improving Plant

Lista de entrada:

- >>Análise das contribuições dos funcionários
- >>Priorização dos projetos em conjunto com produção, manutenção e projetos.



Improving Plant

Lista Branca:

>> Definição dos projetos a serem executados em conjunto com produção, manutenção e projetos baseado no foco da empresa.



Improving Plant

Lista laranja:

>> Acompanhamento do andamento de conceituais, básica e detalhe dos projetos em execução de projeto. Verificação de cronograma, qualidade e orçamento.



Improving Plant

Lista Amarela:

>> Acompanhamento do andamento dos projetos em execução no campo. Verificação de segurança, cronograma, qualidade e orçamento



Improving Plant

Lista Verde:

>> Acompanhamento do fechamento dos projetos. Verificação de documentação e KPI'S de efetividade do projeto.



Improving Plant

Reunião mensal de projeto:

- >> Atualização do gerenciamento da situação dos projetos na lista de entrada, branca, laranja, amarela e verde.
- >> Verificação dos KPI'S do sistema de melhoria específica > Improving Plant



ENGENHARIA DE SEGURANÇA
de Processo

Claudio Alves Pech

Diretor Técnico | Comercial

Sapucaia - RS

Tel.: (51) 99907-8151 | 98034-3880

E-mail: claudio@pechprojetos.com.br

<http://www.pechprojetos.com.br/>

Fernando Jorge Bozzetto

Especialista em Segurança de Processo

Porto Alegre - RS

Tel.: (51) 98012-2557

E-mail: fernandobozzetto@gmail.com

<http://safeinsegurançadeprocesso.com.br>